

Akční plán aktivit pro naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města Slavonice 2021 - 2023

Karty projektů

Aktualizace schválena usnesením zastupitelstva města Slavonice č. 420/30/2022 ZM dne 28. 7. 2022

1.1.1. Rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků
Cíl: Vypracovat harmonogram rekonstrukcí místních komunikací s ohledem na finanční možnosti rozpočtu úřadu a technický stav komunikací. Oprava stávajících a budování nových chodníků vč. zvážení bezbariérového provedení.

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč	Klíčové aktivity	Rizika a předpoklady
Občané města	16 700 Kč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Příprava harmonogramu ▪ Schválení realizace jednotlivých investic RM/ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace aktivity 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP)
Podnikatelské subjekty			
Návštěvníci města a turisté			
Garant			
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Oprava komunikace na Potoku – u „jatek“	3	0	0	400	400	800		ROP, IROP	2021	2023	Odb. SM.			
2	Předlažba chodníku u kostela Nanebevzetí	5			500		500		ROP, IROP	2021	2022	Odb. Sp. m.			
3	Předlažba ulice B. Němcové	4				200	200		ROP, IROP	2021	2023	Odb. Sp. m.			
4	Opravy místních komunikací ul. Lebeděvova, Gen. Svobody, Sv. Čecha a Sídl. Sv. Čecha	1	2000	2000			4000	2800	ROP, IROP, MMR	2019	2021	Odb. Sp. m.	PD		
5	Opravy chodníků (Gen. Svobody, Lebeděvova, Sv. Čecha, místní části...)	2	500	500	500	500	2000	1000	MAS, ROP, MMR	2019	průběžně	Odb. Sp. m.			
6	Oprava chodníků a silnice v areálu základní školy	7		100	100	3000	3200			2020	2023	Odb. Sp. m.			
7	Opravy místních komunikací v místních částech města	6			5000	1000	6000			2020	průběžně	Odb. Sp. m.	studie		
8	Oprava komunikace v areálu zdravotního střediska	8			100	2000				2021	2023	Odb. Sp. m.			
	CELKEM		2500	2600	6600	5100	16 700	3800							

1.1.2. Zvyšování kapacit pro dopravu v klidu (parkování)
Cíl: Schválit dlouhodobou parkovací politiku města a v souvislosti s ní vybudovat potřebná místa pro parkování občanů, návštěvníků i podnikatelských subjektů

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč	Klíčové aktivity	Rizika a předpoklady
Občané města Podnikatelské subjekty Návštěvníci města a turisté	5 600 Kč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odsouhlasit na ZM stanovisko k parkovací politice ve Slavonicích ▪ Určit priority řešení požadavků na budování parkovišť ▪ Příprava projektového záměru ▪ Schválení realizace jednotlivých investic RM/ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace aktivity 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP financování)
Garant			
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Parkoviště a rozšíření komunikací na Sídlišti Sv. Čecha – část 2	1						0		ROP, IROP	2019	2021	Odb. Sp. m.	projekt pro stavební povolení	
2	Parkoviště a rozšíření komunikací v ul. Sv. Čecha – část 2	2						0		ROP, IROP	2020	2021	Odb. Sp. m.	projekt pro stavební povolení	
3	Parkoviště a nový povrch nepevněné komunikace mezi ul. Nádražní a parkem u Institutu Slavonice	4			100	200		300		ROP, IROP	2021	2024	Odb. Sp. m.		
4	Parkování v ulici Jana Žižky, Na Potoku	3			200	5000		5200		ROP, IROP	2019	2023	Odb. Sp. m.		
5	Vytvoření parkovacích míst v areálu bývalé kotelny na sídlišti	1						0			2019	2025	Odb. Sp. m.		
6	Dočasná parkoviště pro návštěvníky kulturních akcí	1			50	50		100			2020	průběžně			
	CELKEM		0	0	350	5250		5600	0						

1.1.3. Podpora rozvoje obslužnosti města veřejnou hromadnou dopravou a podpora cyklistické dopravy
Cíl: Udržet a ideálně zvýšit míru obslužnosti města veřejnou hromadnou dopravou, zvyšovat atraktivitu hromadné dopravy a podporovat alternativní způsoby individuální dopravy

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč	Klíčové aktivity	Rizika a předpoklady
Občané města Podnikatelské subjekty Návštěvníci města a turisté	540 Kč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přemístění autobusového nádraží k vlakovému, ▪ zvýšení komfortu hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury (úschovna kol, parkoviště, bezbariérovost) ▪ Podpora spolujízdy (car-sharing) ▪ Schválení realizace jednotlivých investic RM/ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace aktivity 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP financování)
Garant Vedoucí odboru TIC			
Partneři (potenciál PPP)			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč					Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem						
1	Přemístění autobusového nádraží k vlakovému nádraží a zřízení autobusové zastávky v centru	1	0	0	20	300	320		ROP, IROP	2017	2023	Odb. Sp. m.	v rámci nového úp
2	Podpora spolujízd	2					0				průběžně	vedoucí TIC	
3	Vlaková zastávka v Rudolecké ulici			0	20	200	220				2023		
	CELKEM		0	0	40	500	540	0					

1.2.1. Údržba a rozvoj inženýrských sítí města															
Cíl: Zajistit údržbu a průběžně sledovat stav a kapacitu inženýrských sítí															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			21 850 Kč					<ul style="list-style-type: none"> Sestavit harmonogram obnovy a rozvoje technické infrastruktury a zahrnout ho do Plánu investic 			<ul style="list-style-type: none"> Finanční prostředky (rozpočet města) Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 				
Garant															
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Oddílná dešťová kanalizace a zachytávání dešťové vody - Základní škola, PEKORO, část ul. J. Žižky, zdravotní středisko, kulturní dům...	5	50	100	1000	1500	2650		SFŽP, MZ ČR	2019	2023	Odb. Sp. m.			
2	Oddílná dešťová kanalizace - sídliště v ul. Sv. Čecha	7			100	300	400		SFŽP, MZ ČR	2021	2025	Odb. Sp. m.			
3	Oddílná dešťová kanalizace - sídliště Sv. Čecha	6			100		100		SFŽP, MZ ČR	2021	2023	Odb. Sp. m.			
4	Odbahnění a oprava hráze - rybník pod ČOV - havarijný stav	1	100		10000		10100	9000	SFŽP, MZ ČR	2019	2022	Odb. Sp. m.			
5	Odbahnění a oprava hráze - rybník za HELTOS u kolejí - havarijný stav	3	100	4000			4100	2400	SFŽP, MZ ČR	2019	2021	Odb. Sp. m.			
6	Oprava kanalizačních stok Mutišov	9			400		400		SFŽP, MZ ČR	2020	2023	Odb. Sp. m.			
7	Obnova vodovodních řadů Mutišov	10			100	500	600	800	SFŽP, MZ ČR	2021	2023	2022			
8	Řešení likvidace odpadních vod ve Vlastkovci (kanalizace, ČOV)	2	100		1000	2000	3100	800	SFŽP, MZ ČR	2019	2023	Odb. Sp. m.	Podána žádost o dotaci		
9	Protipovodňová opatření - zelený pás kolem města	8			100	200	300		SFŽP, MZ ČR	2017	2023	Odb. Sp. m.	schváleno zadání ÚPO		
10	Řešení likvidace odpadních vod v Maříži	4			50	50	100		SFŽP, MZ ČR	2018	2025	Odb. Sp. m.			
CELKEM			350	4100	12850	4550	21850	13000							

1.2.2. Realizace II. etapy rekonstrukce kanalizační sítě

Cíl: Dokončit rekonstrukci kanalizace – zabránit přítoku spodních vod do ČOV

Cílové skupiny		Odhad finanční náročnosti v tis. Kč		Klíčové aktivity				Rizika a předpoklady					
Občané města		900 Kč		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracování studie (?) ▪ Příprava harmonogramu ▪ Schválení realizace jednotlivých investic RM/ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace aktivity 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 					
Garant													
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ													
Partneři													
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Rekonstrukce kanalizace – 2.etapa	1	200	100	300	300	900		MŽP, MMR	2021	2025	Odb. Sp. m.	
2													
3													
	CELKEM		200	100	300	300	900	0					

1.2.3. Rozšiřování inženýrských sítí a komunikací pro potřeby rozvojových ploch bydlení a podnikání

Cíl: Vybudovat inženýrské sítě v rozvojových lokalitách pro bydlení a podnikání

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč	Klíčové aktivity	Rizika a předpoklady
Občané města Podnikatelské subjekty	11 200 Kč	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracování odhadů finanční náročnosti investic ▪ Schvální priorit a investic RM/ZM ▪ Realizace technické infrastruktury pro následnou výstavbu rodinných domů dle nového ÚP města 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP)
Garant			
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro RD Severní	1	500	100	2000	6000	8600	5600	MMR	2019	2023	Odb. Sp. m.	PD pro SP		
2	Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro RD pod nádražím	2			300	1000	1300	900	MMR	2020	2023	Odb. Sp. m.	studie		
3	Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro RD – další lokality	3			300	1000	1300	900	MMR	2021	2025	Odb. Sp. m.	studie		
	CELKEM		500	100	2600	8000	11200	7400							

1.3.1. Podpora a rozvoj systému nakládání s komunálními odpady a zvýšení efektivity třídění odpadu

Cíl: Zajistit rozvoj systému nakládání s komunálním odpadem

Cílové skupiny Občané města	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 310 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozhodnutí o realizaci Kompostárny ▪ Provoz systému třídění komunálního odpadu 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP financování)
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Kompostárna	3				10	10				2020	2023	Odb. Sp. m.		
2	Provoz systému třídění komunálního odpadu	1		100	100	100	300				průběžný	průběžně	Odb. Sp. m.		
3	Změna systému sběru a třídění komunálního odpadu	2		50	50	200					2020	2023	Stavební úřad		
CELKEM			0	150	150	310	310	0							

1.3.2. Zachování a rozvoj územního systému ekologické stability													
Cíl: Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a unikátní krajinný ráz													
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady		
Občané města			965 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Při schvalování rozvojových záměrů, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, zohlednit jejich umístěvat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření ▪ Aktivní spolupráce a podpora neziskových a spolkových organizací zabývajících se tímto tématem 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) 		
Návštěvníci města a turisté													
Garant pověřený zastupitel													
Partneři Spolkové a neziskové organizace													
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Aktualizace - strategický plán rozvoje zeleně	2	300	5	5	5	315			2018	průběžně	místostarosta	zadáno
2	Územní plán	1	150		200		350	200	JČK, MMR	2017	2022	pov.zast.	zadáno
3	Regulační plán MPR	3			100	200	300	200	JČK, MMR	2020	2025	pov.zast.	
CELKEM			450	5	305	205	965	400					

1.3.3. Podpora plynofikace a ekologických způsobů vytápění domácností, úspora energií

Cíl: Zlepšit stav ovzduší snížením znečištění způsobeným neekologickým topením v rodinných domech. Podporovat aktivity vedoucí ke snížení cen za tep. energii (e-aukce)

Cílové skupiny Občané města	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 4 270 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora akcí na podporu elektronických aukcí na dodávku elektřiny a plynu pro domácnosti ▪ Šíření osvěty v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojů jejich financování ▪ Podpora zateplování objektů 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města)
Garant pověřený zastupitel			
Partneři Spolkové organizace			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Akce na podporu elektronických aukcí na dodávku elektřiny a plynu pro domácnosti	2	5	5	5	5	20			2018	průběžně	starosta	probíhá pro byty města
2	Podpora zpracování napadeného dřeva z městských lesů pro vytápění v domácnostech	3				50	50			2019	průběžně	místostarosta	probíhá
3	Zateplení tělocvičny základní školy a oprava střechy	1		1200	3000		4200	1500	SFŽP	2019	2023	místostarosta	PD
	CELKEM		5	1205	3005	55	4270	1500					

1.4.1. Rozvoj a údržba veřejné zeleně															
Cíl: Zajistit péči a rozvoj městské zeleně															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			1 050 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vytvoření dlouhodobější koncepce rozvoje městské zeleně ▪ Podpora neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) 				
Návštěvníci města a turisté															
Garant pověřený zastupitel															
Partneři PMS, s.r.o Spolkové organizace															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Údržba plochy bývalého zámeckého parku, obnova dožívající modřínové aleje	2	50	50	50	150	300			2016	průběžně	Odb. Sp. m.	Zahájeno		
2	Revitalizace městského parku	1	300	0	5000	6000	11300	4800	SFŽP, ROP, IROP	2017	2023	Odb. Sp. m.	Zahájeno		
3	Obnova zeleně ve Slavonicích, v místních částech a okolí města	3	1000	1000	1000	1000	4000			průběžně	průběžně	Odb. Sp. m.	Zahájeno		
CELKEM			1350	1050	6050	7150	15600	4800							

1.4.2. Modernizace a údržba mobiliáře veřejných prostor
Cíl: Zajistit údržbu a modernizaci městského mobiliáře

Cílové skupiny Občané města Návštěvníci města a turisté	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 900 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Údržba, opravy a výměna laviček, stojanů na kola a odpadkových košů ▪ Opravy a údržba informačního systému (směrovky ulic) ▪ Aktivně zapojit občany do podpory ochrany městského mobiliáře před vandalstvím 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města)
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Údržba městského mobiliáře	1		100	100	100	300			2016	průběžně	starosta	
2	Rozvoj městského mobiliáře	2		100	250	250	600			2016	průběžně	starosta	
							0						
	CELKEM		0	200	350	350	900	0					

2.1.1. Podpora podnikatelských subjektů při realizaci rozvojových a inovativních projektů															
Cíl: Podpořit podnikatelské subjekty v současném podnikání i při jeho rozvoji															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Podnikatelské subjekty			60 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spolupráce na propagaci místních podnikatelských subjektů ▪ Zapojení zástupců podnikatelů do klíčových diskusí o rozvoji města ▪ Nabídka využití volných prostor v majetku města k podnikání 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) 				
Garant															
pověřený zastupitel															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Využití zemědělského areálu nad městem - koncepce	1		10	10	10	30		JČK	2020	2025	starosta	probíhá pořízení nového ÚP		
2	Příprava ploch pro rozvoj podnikatelské činnosti	2		10	10	10	30		JČK	2020	průběžně	starosta	probíhá pořízení nového ÚP		
CELKEM			0	20	20	20	60	0							

2.1.2. Podpora projektů PPP (Public-Private Partnership)

Cíl: Podpořit rozvoj podnikání a tím vznik nových pracovních míst

Cílové skupiny Podnikatelské subjekty	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 210 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikovat konkrétní projekt potenciální pro PPP (např. změna využití KD) ▪ Konzultace přípravy projektu s Asociací PPP ▪ Zpracování projektového záměru ▪ Rozhodnutí o zahájení přípravy na úrovni ZM 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne zkušenost s PPP projekty ▪ Časová náročnost na přípravu projektu
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Projekt na změnu využití KD	1				200	200			2017	2025	starosta	zadána studie vytápění
2	Podpora PPP – zpracování projektového záměru	2			0	10	10			2018	průběžně	starosta	
3													
	CELKEM		0	0	0	210	210	0					

2.1.3. Vznik komunikační platformy mezi městskou správou a podnikateli pro podporu komunikace a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty

Cíl: Nastavit pravidelnou a oboustranně přínosnou komunikaci

Cílové skupiny Podnikatelské subjekty	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 40 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pravidelně informovat podnikatelské subjekty o stavu plnění AP (mail / dopis; 1-2 ročně) ▪ 1x ročně uspořádat setkání podnikatelů s vedením radnice a informovat se vzájemně o významných aktivitách a plánech ve Slavonicích (např. investice, stav plnění AP a jeho další zacílení) 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nedostatečné vnímání důležitosti osobní výměny informací a názorů na jedné i druhé straně ▪ Časová vytiženost
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Organizace setkání s podnikateli a NNO		10	10	10	10	40			2015	průběžně	starosta			
2							0								
3															
CELKEM			10	10	10	10	40	0							

2.2.1. Propagace města jako destinace cestovního ruchu															
Cíl: Podpora zvýšení návštěvnosti Slavonic a okolí, zlepšení a modernizace forem propagace															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Návštěvníci města a turisté			510 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oslovení a získání subjektů spolupracujících s TIC ▪ Vytvoření plánu propagace ▪ Realizace propagačních a informačních kampaní ▪ Koordinování s Aktivitou 4.2.1 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Očekávání externích subjektů vs. možnosti TIC (třeba řešit na začátku) 				
Podnikatelské subjekty															
Garant			Termín splnění												
Tajemník MěÚ / TIC			31.12. 2021, dílčí průběžně												
Partneři															
Podnikatelé v CR, JČK, RR															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Vytvoření plánu propagace	3		10	10	10	30	0		2016	průběžně	TIC			
2	Realizace propagačních a informačních kampaní	2	50	100	50	50	250	50	JČK	2016	průběžně	TIC			
3	Provoz destinační společnosti Česká Kanada	1	40	40	40	40	160	75	JČK	2016	průběžně	starosta	strategický plán		
4	Propagace v rámci destinační společnosti Česká Kanada	1	10	20	20	20	70	5	JČK	2017	průběžně	TIC			
CELKEM			100	170	120	120	510	130							

2.2.2. Vznik jednotného portálu pro prezentaci nabídky města v oblasti cestovního ruchu

Cíl: Usnadnit návštěvníkům Slavonic orientaci v nabídce služeb v oblasti CR, volnočasových aktivit apod. Poskytovat maximálně aktuální informace a novinky ze Slavonic a to ohledem na vývoj informačních technologií a užívání smart-telefonů.

Cílové skupiny Návštěvníci města a turisté Podnikatelské subjekty	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 310 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oslovení a získání subjektů v CR ▪ Definice požadavků a specifik na portál ▪ Uzavřené smluvních dohod o pořízení a využívání portálu ▪ Realizace a vznik portálu formou VZ, pilotní provoz, provoz. ▪ Využívání služeb portálu Koordinovat s Aktivitou 2.2.1. a 4.2.1.	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bude nutná finanční spoluúčast MěÚ a zapojených partnerů.
Garant Tajemník MěÚ / TIC			
Partneři Podnikatelé v CR			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Rozvoj webových stránek města	2	60	50	30	30	170			2016	průběžně	Tajemník	zpracován a nabídka na modernizaci		
2	Revize informačního systému ve městě – parkování, služby	1	30	10	50	50	140			2016	průběžně	odbor stav. úřad			
3															
CELKEM			90	60	80	80	310	0							

2.2.3. Zpracování společné nabídky a propagace kongresové turistiky															
Cíl: Zvýšit návštěvnost Slavonic mimo sezónu															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Podnikatelské subjekty			17 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provést základní analýzu trhu kongresové turistiky ▪ Zpracování nabídky – balíčku kongresové turistiky na 2015/15 ▪ Vyhodnocení a aktualizace nabídku 2016/16 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Netypický produkt – bude se obtížněji přesvědčovat zájemce ▪ Realizace bude náročná z pohledu poskytnutí reálné i pocitově stejné úrovně služeb (ubytování, strava) 				
Garant															
p.Boháč, p. Žampová															
Partneři															
MěÚ/TIC															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Propagace nabídky kongresové turistiky		2	5	5	5	17		JČK	2019	průběžně	komise CR	probíhá průzkum		
							0								
							0								
	CELKEM		2	5	5	5	17	0							

2.2.4. Údržba a rekonstrukce památek															
Cíl: Zajistit pravidelnou údržbu, opravy a rekonstrukce památek															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Návštěvníci města a turisté			44 190 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Příprava harmonogramu ▪ Schválení realizace jednotlivých investic RM/ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 				
Občané															
Podnikatelské subjekty															
Garant															
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Celková rekonstrukce kostela sv. Ducha	1	2000	2000	2000	2000	8000	2000	PZAD MKČR	2016	2030	Odb. Sp. m.	zahájeno		
2	Celková rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele	3		0	50	300	350	100	MK ČR, ROP	2016	2025	Odb. Sp. m.	zahájeno		
3	Odvodnění podzemí - vrt z ul. B. Němcové	4		0	30	2000	2030		MMR	2017	2025	Odb. Sp. m.	studie		
4	Hradby - převedení zbytků hradeb do majetku města a celková rekonstrukce	5		200	300	300	800	400	PR MPR	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
5	Obnova kulturních památek na území MPR Slavonic	1	4000	4000	4000	4000	16000	6000	PR MPR MKČR	2016	průběžně	Odb. Sp. m.	Podány žádosti o dotace		
6	Revitalizace památek pro UNESCO	1	5000	7000	500	500	13000	1700	IROP, MKČR	2016	průběžně	Odb. Sp. m.	získána dotace		
7	Obnova hřbitova	2	1000	10	1000	2000	4010	1700	IROP, JČK, MMR	2016	2025	místostarosta	zpracován a PD		
	CELKEM		12000	13210	7880	11100	44190	11900							

2.2.5. Omezení provozování hazardu v historické části města

Cíl: Zajistit přesun provozování hazardu jako ne příliš etické formy podnikání mimo turisticky nejvíce navštěvovaná místa města. V budoucnu řešit celkový zákaz hazardu na území města.

Cílové skupiny Návštěvníci města a turisté Občané města		Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 0 Kč					Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projednání změny na ZM ▪ Aktualizace obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu 			Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projednání změny se současnými provozovateli. ▪ Potenciální snížení příjmů do rozpočtu města 					
Garant pověřený zastupitel															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Schválení vyhlášky k regulaci hazardu			0	0	0	0	0			2021	2025	Tajemník		
2								0							
3															
CELKEM			0	0	0	0	0	0	0						

3.1.1. Podpora dostupnosti a zvyšování kvality zdravotnických služeb, zajištění infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb

Cíl: Udržet dostupnost a kvalitu zdravotnických služeb

Cílové skupiny Občané města	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 710 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora fungování zdravotního střediska ▪ Zvýšení motivace a atraktivity poskytování zdravotní péče pro lékaře (nabídka pronájmu/prodeje městského bytu) 	Rizika a předpoklady
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Opravy zdravotního střediska	2		20	100	100	220			průběžně	průběžně	místostarosta			
2	Nastavení dobré spolupráce mezi městem a subjekty poskytující zdravotní péči	3		30	30	30	90			průběžně	průběžně	místostarosta			
3	Bydlení pro zdravotníky	1	100	100	100	100	400			průběžně	průběžně	místostarosta			
CELKEM			100	150	230	230	710								

3.1.2. Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb, zajištění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb															
Cíl: Udržet dostupnost a kvalitu sociálních služeb a podporovat jejich rozvoj v souvislosti se stárnutím populace															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			4 750 Kč					<ul style="list-style-type: none"> Zvážit možnosti privatizace sociálních služeb. Strategické rozhodnutí na úrovni ZM. Podporovat rozvoj služeb tzv. aktivního stáří 			<ul style="list-style-type: none"> Finanční prostředky (rozpočet města) Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 				
Garant															
pověřený zastupitel															
Partneři															
Místní spolkové a neziskové organizace															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Spolupráce města se subjekty poskytujícími sociální služby	1	250	250	250	250	1000			2016	průběžně	starosta			
2	Podpora sociálních aktivit (klub důchodců, podpora propagace nabídky pro seniory)	2	50	50	50	50	200		JčK	2016	průběžně	starosta			
3	Nové využití pozemku bývalé kotelny na Sídlišti Sv. Čecha pro bydlení (startovací byty, sociální byty, byty pro seniory...)	3	50	0	500	3000	3550		MMR	2019	2025	místostarosta			
CELKEM			350	300	800	3300	4750								

3.1.3. Zlepšování podmínek pro poskytování vzdělávání ve městě včetně celoživotního vzdělávání															
Cíl: Vytvářet kvalitní podmínky a prostředí pro vzdělávání, podporovat vzdělávací aktivity a projekty															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			3 590 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora modernizace budov a zkvalitnění vybavení škol ▪ Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacích zařízeních ▪ Podpora a iniciace projektů vzdělávání dospělých, zapojení dětí a mládeže do komunálního rozvoje 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 				
Garant															
pověřený zastupitel															
Partneři															
Místní spolkové a neziskové organizace															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Opravy/ rekonstrukce škol	1	200	200	2000	1000	3400			2016	průběžně	starosta	PD -ZŠ		
2	Podpora školních projektů – zapojení do rozvoje města	4		50	50	50	150			2016	průběžně	starosta			
3	Podpora U3V	3	10	10	10	10	40			2018	průběžně	starosta	probíhá		
4	Modernizace učeben místních škol	2			100	5000	5100			2014	průběžně	starosta			
	CELKEM		210	260	2060	1060	3590								

3.2.1. Údržba a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení, budování nových zařízení s důrazem na provozování venkovních aktivit

Cíl: Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času pro občany i návštěvníky města

Cílové skupiny Občané města	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 4 600 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozhodnout o prioritách investic – ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP)
Garant pověřený zastupitel			
Partneři Místní zájmové organizace, MŠMT, MMR			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Údržba a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení	3	150	150	150	150	600			2017	průběžně	Odb. Sp. m.	probíhá průzkum		
2	Vybudování parku se sportovišti a brouzdalištěm/koupalištěm na ploše městského parku u zimního stadionu	2			100	100	200			2017	2025	Odb. Sp. m.	rozpracována PD		
3	Skatepark	5				50	50			2021	2025	Odb. Sp. m.			
4	Obnova sádek u Strážného vrchu - brouzdaliště, kluziště, hřiště ...	6				200	200			2021	2025	Odb. Sp. m.	PD pro park		
5	Sportoviště - golf, minigolf, beach volejbal, tenis, lezecká stěna, workoutové hřiště ...	7			700	50	750			2019	průběžně	Odb. Sp. m.			
6	Opravy kulturního domu a podpora využití kulturního domu na multifunkční zařízení pro sport a volný čas, zajištění bezbariérového přístupu...	4	300	1500	500	500	2800			2017	2025	Odb. Sp. m.	probíhá průzkum, zpracována část PD		
CELKEM			450	1650	1450	1050	4600	0							

3.2.2. Podpora organizovaného trávení volného času dětí, mládeže i dospělých															
Cíl: Podporovat volnočasové a mimoškolní aktivity a projekty trávení volného času dětí, mládeže i dospělých															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč				Klíčové aktivity				Rizika a předpoklady				
Občané města			5 520 Kč				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vybudování nízkoprahového klubu ▪ Podpora propagace nabídky volnočasových aktivit ▪ Podpora činnosti městské knihovny - nové prostor nebo rekonstrukce prostor stávajících 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omezené finanční prostředky rozpočtu města 				
Garant															
pověřený zastupitel															
Partneři															
Místní zájmové a spolkové organizace															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Podpora propagace nabídky volnočasových aktivit	2	10	10	30	50	100				2016	průběžně	TIC		
2	Podpora provozu volnočasových klubů	1	10	10	50	50	120				2017	průběžně	starosta		
3	Zlepšení podmínek pro činnost městské knihovny				300	5000	5300								
	CELKEM		20	20	380	5100	5520	0							

3.2.3. Údržba, opravy a budování dětských hřišť															
Cíl: Zajistit údržbu a budování prostor pro trávení volného času rodičů s dětmi															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			1 500 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění údržby a oprav dětských hřišť ▪ Budování nových dětských hřišť 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omezené finanční prostředky rozpočtu města 				
Garant															
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Dětské hřiště Mutišov	5		50	50	50	150	25	MŠMT, MMR, JČK..	2020	2025	Odb. Sp. m.			
2	Dětské hřiště Stálkov	4		50	50	50	150	25	MŠMT, MMR, JČK..	2020	2025	Odb. Sp. m.			
3	Dětské hřiště Vlastkovec	3		50	50	50	150	25	MŠMT, MMR, JČK..	2020	2025	Odb. Sp. m.			
4	Dětská hřiště Slavonice	1		100	200	300	600	150	MŠMT, MMR, JČK..	2020	2025	Odb. Sp. m.			
5	Dopravní hřiště Slavonice	2		50	300	100	450	150	MŠMT, MMR, JČK..	2019	2023	Odb. Sp. m.			
CELKEM			0	300	650	550	1500	375							

3.3.1. Podpora činnosti spolkových a zájmových organizací ve městě															
Cíl: Iniciovat a podporovat spolkovou činnost ve městě, aktivně je zapojovat do komunálního života															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			3 750 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizace grantového programu města ▪ Aktivní komunikace se zástupci spolkových organizací o dlouhodobém směřování města i při řešení aktuálních potřeb občanů 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozdílná očekávání ▪ Potlačení občasně vzájemné antipatie 				
Garant															
pověřený zastupitel															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Realizace grantového programu	1	500	550	550	550	2150			2015	průběžně	rada	schválen program		
2	Rekonstrukce hasičské zbrojnice a budov osadních výborů	2		1000	300	300	1600			2016	2021	Odb. Sp. m.	Zahájeno		
3							0								
CELKEM			500	1550	850	850	3750	0							

3.3.2. Podpora a realizace kulturních a společenských akcí ve městě															
Cíl: Podporovat a spolupracovat na organizaci kulturních a společenských akcí															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			2 000 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhodnocení úspěšnosti minulých akcí ▪ Koordinace při sestavení harmonogramu ▪ Realizace kulturních a společ. akcí v režii MěÚ ▪ Podpora a spolupráce na realizaci kulturních a společ. dalších akcí 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omezené finanční prostředky rozpočtu města 				
Turisté a návštěvníci města															
Garant pověřený zastupitel															
Partneři Místní spolkové organizace a zájmová sdružení															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Realizace kulturních a společ. akcí v režii MěÚ	1	500	500	500	500	2000	800	JČK, přeshr. projekty	2016	průběžně	TIC	kulturní kalendář		
							0								
							0								
	CELKEM		500	500	500	500	2000	800							

3.3.3. Podpora meziobecní a přeshraniční spolupráce při pořádání kulturních a společenských akcí

Cíl: Podporovat meziobecní a přeshraniční spolupráci při pořádání kulturních a společenských akcí

Cílové skupiny		Odhad finanční náročnosti v tis. Kč		Klíčové aktivity				Rizika a předpoklady						
Občané města Turisté a návštěvníci města		400 Kč		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhodnocení úspěšnosti minulých akcí ▪ Koordinace při sestavení harmonogramu ▪ Realizace kulturních a společ. akcí , příp. podpora dalších akcí 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky ▪ Omezený zájem občanů Slavonic 						
Garant														
pověřený zastupitel														
Partneři														
Místní spolkové organizace														
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč						Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem							
1	Realizace společných kulturních a společ. akcí		100	100	100	100	400	200	přeshraniční projekty	2016	průběžně	TIC	kulturní kalendář	
2							0							
3							0							
	CELKEM		100	100	100	100	400	200						

3.4.1. Rekonstrukce veřejného osvětlení															
Cíl: Zajistit obnovu veřejného osvětlení s cílem úspory energie a kvalitnějšího osvětlení															
Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč					Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady				
Občané města			1 970 Kč					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schválení priorit a harmonogramu - ZM ▪ Zajištění zákonných opatření (stavební povolení) ▪ Výběr dodavatele ▪ Řízení realizace 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 				
Garant															
Vedoucí odboru správy majetku MěÚ															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Obnova veřejného osvětlení Slavonice	1	200	200	200	200	800		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
2	Obnova veřejného osvětlení Stálkov	4	50	50	50	50	200		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
3	Obnova veřejného osvětlení Vlastkovec	2	80	80	80	50	290		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
4	Obnova veřejného osvětlení Mutišov	3	80	80	80	50	290		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
5	Obnova veřejného osvětlení Kadolec	5	40	50	50	50	190		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
5	Obnova veřejného osvětlení Maříž	4	50	50	50	50	200		JČK	2016	průběžně	Odb. Sp. m.			
CELKEM			500	510	510	450	1970	0							

3.4.2. Průzkum subjektivně vnímaného pocitu ohrožení bezpečnosti mezi občany a vytipování rizikových lokalit

Cíl: Zjistit míru pocitu ohrožení bezpečnosti mezi občany formou průzkumu, vyhodnotit a zavést potřebná opatření

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč		Rizika a předpoklady
Občané města	1 970 Kč		
Turisté a návštěvníci města			
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Kamerový systém - centrum města	1	150	50	80	100	380			2016	průběžně	Místostarosta	zahájeno		
2	Opatření na zpomalení dopravy na příjezdech do města	3	60	100	100	100	360		MMR	2017	průběžně	Místostarosta	zahájeno		
3	Obnova veřejného rozhlasu	4	60	60	60	100	280		JČK	2016	průběžně	Místostarosta	probíhá		
4	Kamerový systém mimo centra Slavonic	2			100	100	200				průběžně	Místostarosta	zahájeno		
5	Oprava hráze a výpusti požární nádrže Mutišov	6			50	300	350			2020	2025	Starosta			
6	Vyčištění požární nádrže Vlastkovec	5			50	150	200			2020	2025	Starosta			
7	Odbahnění a oprava návesního rybníčku Kadolec – zdroj vody při požáru	7			50	150	200			2020	2025	Starosta			
CELKEM			270	210	490	1000	1970	0							

4.1.1. Podpora a rozvoj efektivní informační platformy pro komunikaci s občany města (sms brána)
Cíl: Zefektivnit a rozšířit způsob komunikace mezi městským úřadem a občany

Cílové skupiny		Odhad finanční náročnosti v tis. Kč		Klíčové aktivity				Rizika a předpoklady						
Občané města		395 Kč		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dále zajišťovat současné formy komunikace – web, úřední deska, rozhlas ▪ Doplnit komunikaci o tzv. SMS infokaná, který je využíván jak v běžných, tak v krizových situacích ▪ Schválení realizace - ZM ▪ Realizace aktivity 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP) 						
Garant														
Tajemník MěÚ														
Partneři														
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč						Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem							
1	Rozvoj současných forem komunikace s občany – web, Slavonické noviny, rozhlas, Slavonice -TV	2	60	60	60	100	280		Přeshranič ní projekt	2016	průběžně	Tajemník	probíhá	
2	Poskytování informací prostřednictvím SMS - infokanálu	1	30,0	25,0	30,0	30	115,0			2016	průběžně	Tajemník	zahájeno	
3							0							
CELKEM			90	85	90	130	395	0						

4.1.2. Zvýšení účasti občanů na řízení města

Cíl: Podporovat zapojení občanů do řízení města a zvýšit jejich zájem o aktuální dění i budoucnost města

Cílové skupiny Občané města	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč 40 Kč	Klíčové aktivity <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pravidelně organizovat (min. 3x ročně) setkání s občany, využít synergii aktivního spolkového života ▪ Informovat průběžně o výsledcích (např. dokončené /připravované investiční akce, důležitá rozhodnutí ZM apod.) 	Rizika a předpoklady <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanční prostředky (rozpočet města) ▪ Dotační příležitosti (využití externího financování, PPP financování) ▪
Garant pověřený zastupitel			
Partneři			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Organizace setkání s občany	1	10	10	10	10	40			2018	průběžně	starosta	x
2			0	0	0		0						
							0						
	CELKEM		10	10	10	10	40	0					

4.2.1. Efektivní poskytování služeb Turistického informačního centra (TIC)

Cíl: Revidovat a nově nastavit činnosti v TIC v a mimo turistickou sezónu s cílem zvýšit spokojenost návštěvníků i klientů TIC

Cílové skupiny	Odhad finanční náročnosti v tis. Kč		Rizika a předpoklady
Turisté, návštěvníci města	3 350 Kč		
Podnikatelské subjekty			
Garant			
Tajemník MěÚ			
Partneři	KPI		
Podnikatelské subjekty v CR			
Spolkové a zájmové organizace			

Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem	Externí	Dotační titul				
1	Dovybavení TIC	1	50	150	150	150	500	300	IROP, JČK	2019	2023	tajemník	podána žádost
2	Nová expozice muzea a dopr. programy	3	0	100	200	400	700	500	IROP, JČK, MKČR	2019	2025	tajemník	
3	Využití dvora muzea pro veřejnost	4	1000	1000	30	10	2040	4500	IROP	2019	průběžně	tajemník	získána dotace
4	Úschovna kol	2	0	0	100	10	110		JČK	2019	průběžně	tajemník	
							0						
							0						
	CELKEM		1050	1250	480	570	3350	5300					

4.2.2. Revize a hodnocení služeb poskytovaných organizacemi zřizovanými městem
Cíl: Zajistit vyhodnocování spokojenosti občanů se službami organizací zřizovaných městem, případně sjednat nápravu

Cílové skupiny			Odhad finanční náročnosti v tis. Kč							Klíčové aktivity			Rizika a předpoklady		
Občané města			24 Kč							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyhodnocení spokojenosti občanů se službami městem zřizovaných organizací (dotazník, systém hlášení závad/ nedostatků) ▪ Zveřejňování výročních zpráv o činnosti a hospodaření zřizovaných organizací 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšená časová náročnost – výzkum, poskytování informací 		
Garant pověřený zastupitel															
Partneři															
Č.	Název P/PZ	Priorita	Orientační náklady P/PZ v tis. Kč							Externí	Dotační titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Zodp.	Stupeň připravenosti
			2020	2021	2022	2023	Celkem								
1	Podnik města Slavonice	1	2	2	2	2	8			2016	průběžně	starosta			
2	Základní škola	3	2	2	2	2	8			2016	průběžně	starosta			
3	Mateřská škola	2	2	2	2	2	8			2016	průběžně	starosta			
CELKEM			6	6	6	6	24	0							